
 

 

 Poštovani roditelji,  

ovim putem Vas želimo informirati o zaključcima sa zajedničkog  sastanka Vijeća roditelja i 

Školskog odbora od 17. svibnja 2012. godine u svezi s konačnim rokom završetka radova na 

rekonstrukciji i dogradnji škole. Na sastanku smo dobili čvrsto jamstvo i uvjeravanja da će 

rekonstrukcija i dogradnja škole biti gotova do 30. lipnja 2012. godine. Temeljem tjednih uvida u 

stanje na gradilištu iskazujemo svoju zabrinutost i rezerviranost glede poštivanja ugovorenog roka. 

Mišljenja smo da se situacija mora bitno promijeniti, da izvođač mora angažirati veći broj 

djelatnika i da je tek tada završetak radova moguć u predviđenom roku.  Na spomenutom sastanku 

zaključeno je sljedeće: 

1. Kategorički stav predstavnika izvođača radova je da će svi ugovoreni radovi bit završeni do 

30. lipnja 2012. godine. 

2. Članovi Vijeća roditelja i Školskog odbora zahtijevaju da se poštuje ugovoreni rok do 30. 

lipnja 2012 godine. Nakon toga može se pristupiti tehničkom pregledu, otklonu eventualnih 

nedostataka, opremanu objekta te puštanju u funkciju do početka nove školske godine.  

3. Zajednički interes učenika, roditelja, djelatnika škole, MZOS i Grada Rijeke je da 

ugovoreni radovi završe do 30. lipnja 2012. godine, a nova školska godina započne u 

rekonstruiranoj i dograđenoj školi.  

4. MZOS utvrđuje da su osigurani svi administrativno- financijski uvjeti za dovršetak radova  

u ugovorenom roku. 

5. Roditelji i djelatnici škole zajedno apeliraju na MZOS, Grad i Fenix d.o.o. da u granicama 

svoje nadležnosti provedu  sve potrebne aktivnosti kako bi se radovi okončali u utvrđenom 

roku. 

6. Zadužuje se ovlašteni djelatnik stručnog nadzora firme Prag d.o.o., glavni nadzorni inženjer 

g. Benjamin Bašić da podnosi redovita tjedna izvješća o stanju radova (svakog petka do 

14,00 sati). S navedenim izvješćem treba upoznati MZOS, Grad i Školu. 

7. Obavezuje se škola da sa zaključcima ovog sastanka upozna roditelje pismenim putem te 

preko web stranice škole. 

8. O uvidu u stanje radova predsjednici Vijeća roditelja i Školskog odbora informirat će 

roditelje na zajedničkom sastanku u narednih mjesec dana. Tom prilikom zahtijevat će se 

zajednički obilazak gradilišta škole. 

 

 Poštovani roditelji, naša je zajednička želja i interes da se što prije vratimo u  školu i u tom 

smjeru poduzimamo sve mjere i napore da se radovi završe u roku. Više puta smo zahtijevali da se 

maksimalno skrati rok gradnje i dobivali jamstva da će radovi biti gotovi u skladu s našim 

traženjima. 

  Zajedno s Vama nadamo se i očekujemo što skoriji povratak u našu školu.Do tada 

zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te Vas molimo da nam budete podrška kao i do sada.  

S poštovanjem,  

                                                                                                 Ravnatelj i djelatnici 

 

 

  


